

# Infomøde

17-05-2023



# Dagsorden

---

1. Intro
2. Status på projektet og opfølgning på spørgeskema
3. Spørgsmål i plenum
4. Pizza og snak
5. Afrunding med evt. opfølgning




# Tidsplan

Entreprise 1 - Udv. arbejder	2023											
	Jan.	Feb.	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
Vinduer og udvendige døre	[Gantt chart showing work from Jan to Oct]											
<b>Byggeperiode</b>	[Dark blue bar from Jan to Oct]											
Byggeplads	[Grey bar from Jan to Oct]											
Arbejder i boliger - Etape 4 - Blok L	[Light blue bar from Feb to Jun]											
Arbejder i boliger - Etape 4 - Blok K	[Light blue bar from Feb to Jul]											
Arbejder i boliger - Etape 4 - Blok J	[Light blue bar from Mar to Jul]											
Arbejder i boliger - Etape 5 - Blok D	[Purple bar from May to Sep]											
Arbejder i boliger - Etape 5 - Blok B	[Purple bar from Jun to Oct]											
Afrigning af byggeplads	[Grey bar from Oct to Oct]											

Entreprise 2 - Indv. arbejder	2023											
	Jan.	Feb.	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
Vand, afløb i kælder, el, indiv. døre mv.	[Gantt chart showing work from Jan to Jun]											
<b>Byggeperiode</b>	[Dark blue bar from Jan to Jun]											
Byggeplads	[Grey bar from Jan to Jun]											
Arbejder i boliger - Etape 4 - Blok D	[Purple bar from Jan to May]											
Arbejder i boliger - Etape 4 - Blok B	[Purple bar from Feb to Jun]											
Arbejder i boliger - Etape 4 - Blok M	[Purple bar from Mar to Jun]											
Afrigning af byggeplads	[Grey bar from Jun to Jun]											


# Oversigtsplan



# Fælleskøkken i blok D



# Blok M



# Udvalgslokaler

## **Læsesal, kældergang mellem blok H og F**

Lukket til d. 16. juni

## **Fotorum, kældergang mellem blok H og F**

Kan benyttes på nuværende tidspunkt

## **Syrum, kældergang mellem blok H og F**

Lukket til d. 16. juni

## **Festsal 1 og 2 samt børnerum**

Vinduesudskiftning pågår til d. 16 juni. Yderste 3 meter af lokalerne er afskærmet i perioden, og afskærmning lukker af for dagslys.

## **Udvalgsrum (frivilligrum) kælder under blok H**

Vinduesudskiftning pågår til d. 16 juni. Yderste 3 meter af lokalerne er afskærmet i perioden, og afskærmning lukker af for dagslys.

## **Træværksted, kælder under blok H**

Kan benyttes

## **Cykelværksted, kælder under blok G**

Kan benyttes

## **Musiklokaler, kældergang mellem blok C og E**

Kan benyttes

## **Computergruppen, kælder under blok D**

Kan benyttes

## **Kunst og Keramik, kælder under blok D**

Er færdig om ca. 4 uger

## **Gymnastiksal, kældergang mellem blok B og D**

E1 Vinduer er skiftet. Der mangler montering af ventilation i vinduer, men salen lukkes ikke.

E2 Er færdig om ca. 2 uger men salen kan godt bruges nu.

## **Læsesal, kælder under blok M**

Lukket pga. VVS-arbejder som er færdige 1/7-23

## **Allergivaskeri, kælder under blok M**

Er færdige 1/7-23 men vaskeriet kan bruges hele tiden med undtagelse af 1-2 dag hvor det bliver lukket fra 7.00 til 16.00.

Det bliver varslet af FLD.