

Entreprise 1 - Udv. arbejder	2023											
	Jan.	Feb.	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
Vinduer og udvendige døre												
Byggeperiode												
Byggeplads												
Arbejder i boliger - Etape 4 - Blok L												
Arbejder i boliger - Etape 4 - Blok K												
Arbejder i boliger - Etape 4 - Blok J												
Arbejder i boliger - Etape 5 - Blok D												
Arbejder i boliger - Etape 5 - Blok B												
Afrigning af byggeplads												

Entreprise 2 - Indv. arbejder	2023											
	Jan.	Feb.	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
Vand, afløb i kælder, el, indv. døre mv.												
Byggeperiode												
Byggeplads												
Arbejder i boliger - Etape 4 - Blok D												
Arbejder i boliger - Etape 4 - Blok B												
Arbejder i boliger - Etape 4 - Blok M												
Afrigning af byggeplads												

**NB! I forlængelse af arbejder i hver blok skal påregnes ca. 5 uger til gennemgang og udbedring af fejl og mangler.**